

ПРИНЯТО

на педагогический совете МБОУ
«Крутоярская СОШ» протокол № 2 от
10.01.2021г.

Утверждаю:

Директор МБОУ «Крутоярская СОШ»

И.И. Похабова

15.06.2021г.

**Дорожная карта
создания и функционирования центра образования естественно – научной и
технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ «Крутоярская СОШ»**

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Директор, руководитель Центра	Информация о подготовке Центра	20.02.2021 28.02.2021
2	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр «Точка роста»	Директор	Совместно с УО, органами местного самоуправлен ия	20.02.2021 28.02.2021
3	Разработка и утверждение Положения о Центре «Точка роста», размещение на сайте ОУ	Директор, руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре, размещение на сайте	20.02.2021 28.02.2021
4	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам Центра «Точка роста»	Директор, Зам по УВР	Приказ, размещение на сайте	25.02.2021 31.08.2021
5	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021 -2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра, Зам по УВР. методист	Размещение программ на сайте	28.05.2021 20.08.2021
6	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на	Зам по УВР. руководитель Центра	Список педагогическ их работников	01.03.2021 15.03.2021

	базе Центра		и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	
7	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Методист, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	Апрель- август
8	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор, завхоз, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с УО, органами местного самоуправления	01.04.2021 20.08.2021
9	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	01.06.2021 23.08.2021
10	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	25.08.2021 30.08.2021
11	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Директор, руководитель Центра,	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	05.09.2021
12	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор	Направление информации в УО	Ежеквартально
13	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение года